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OPPNA DIN DORR!

Introduktion

Den har guiden ar framtagen av Kaminsky Arkitektur under 2022. Syftet
ar att dela med oss av vara praktiska erfarenheter kring aterbruk av
dorrar & glaspartier. Genom konkreta exempel och tips hoppas vi kunna
underlatta for ert foretag att komma igang med ert aterbruksarbete, och
talardom av det vi gjort. Den har guiden ar helt enkelt en uppmuntran

till alla vi som jobbar med aterbruk att beratta om vara erfarenheter, kort
sagt - oppna din dorr!

Guiden handlar inte om varfér man borde aterbruka doérrar, da det ofta
beror pa valdigt projektspecifika aspekter. Har tar vi istallet upp hur man
aterbrukar dorrar, och tar er igenom processen med handfasta exempel och
know how.

Dorrar och glaspartier ar definitivt en ganska lagt hangande frukt vad HEJ! JAG HETER RE:G.IN:A OCH
KOMMER KIKA FRAM DA OCH

galler aterbrL{k = dle ar hyfgast stan?lardiserade och' sa lange de m"te s'ltter | DA EOR ATT DELA MED MIG AV
brandcellsgrans finns det inte alltfor manga komplicerade kravstallningar. MINA LARDOMAR, TIPS OCH
Beslag ar enkla att byta. Vi har dock saknat en omfattande guide som TRICKS!

beskriver hur man gor, steg for steg.

| denna guide kommer vi att ta exempel fran fyra projekt fran varen 2022,
dar vi har arbetat med aterbruk av dorrar och glaspartier pa olika satt.
Projekten skiljer sig framst beroende pa dess storlek och projekttyp - om
det ar en hyresgastanpassning, ombyggnation eller nybyggnation. De flesta
ar fortfarande pagaende.

Som komplement till projekteringsguiden finns aven malldokument
for Egenkontroll for cirkuldr projektering av dérrar och glaspartier och

malldokument for Handlingsplan fér cirkuldr ombyggnation. De finns
tillgangliga pd CCBuilds hemsida. Kontakta garna oss pa Kaminsky
Arkitektur om ni har fragor eller behover stod i ert aterbruksarbete
— var dorr star alltid 6ppen.
‘v'

Guiden har tagits fram inom Centrum for cirkulart byggande, en samverkansarena som leds av VL Svenska
Miljdinstitutet och utvecklas tillsammans med samarbetsparter i innovationsprojekt som finansieras av
Vinnova. Se alla parter pa webbsidan https://CCBuild.se/om-oss/organisation/.
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Projekten

NATURSKYDDSFORENINGEN

Bestallare Naturskyddsféreningen
Entreprenor Arcona
Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform
Samverkansentreprenad

Plats Stockholm

Projekt Hyresgastanpassning av
befintlig kontorslokal

Ungefarlig BTA 2050 m?
Projektperiod 2019-2022

BROMMA SJUKHUS

Bestallare Vectura fastigheter

Entreprendr Skanska (fas 1) samt
ByggDialog (fas 2)

Arkitekt White (fas 1) samt Enter (fas 2)
Aterbrukskonsult Kaminsky

Entreprenadform Totalentreprenad
med samverkan

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad av sjukhusbyggnad
till bland annat vardcentral och
vardboende

Ungefarlig BTA 33 000 m?
Projektperiod 2020-

BLASTERN 11

Bestallare Atrium Ljungberg
Entreprenér TL Bygg

Arkitekt Kaminsky
Entreprenadform Totalentreprenad
Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad och hyresgéast-
anpassning av befintlig kontorsbyggnad

Ungefarlig BTA 11 000 m?
Projektperiod 2021-

GARVERIET (THE TANNERY CLUB)

Bestallare Gotaleden
Entreprenor The Carpenters
Arkitekt Kaminsky

Entreprenadform
Utférandeentreprenad/
totalentreprenad

Plats Floda

Projekt Om- och tillbyggnad av gammal
industrilokal till besdokscentrum for
Gotaleden

Ungefarlig BTA 400 m?
Projektperiod 2021-2022
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NATURSKYDDSFORENINGEN

e DEN HAR GUIDEN INNEHALLER
AN SA LANGE FYRA PROJEKT...
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING
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NATURSKYDDSFORENINGEN SAMMANFATTNING

BROMMA SJUKHUS
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PROJEKTSTART

INVENTERING DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING

PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING

ATERMONTERING & FORVALTNING

(O]
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=
= u
E H a n d I I n g S p I a n Kaminsky arkitekiur nﬁggmge Kaminsky arkitektur ﬂ%«@%ﬂwj\&
=
s
= Genom erfarenheternaivara
w o - . -
aterbruksprojekt har vi tagit fram ett
malldokument i form av en cirkular
handlingsplan. Den innehéaller basen for . i i .
N B . OPPNA DIN DORR! OGPPNA DIN DORR!
é de beS|Ut som behover fattas for att fa Hnn.dITnglplnnf&rcirkuliirnmbyggnnﬁon av Egenkor:trollﬁircirkulii.r projektering av dérrar &
= den basta mdjliga starten pa projektet [projekinamn] glaspartier
z - som till exempel vision och mal,
@ forutsattningar och avgransningar samt
o o0 o o g
c hur man staller sig till praktiska saker
@« . . e -
5 som mellanlagring och kvalitetssakring.
-
B Den innehaller ocksa en egenkontroll
for att internt kunna sakerstalla att man e E{--
far med sig alla aspekter i projektet. — e bl e
Handlingsplan respektive egenkontroll ...,_.m
3 finns tillganglig att ladda ner har.
T
% VIKTOR RYDBERGBAATAN 14, A1 E2B0TERORA KAMINSKY.BE VIKTOR RYDBERABGATAN 14, 411 B2 BOTERORA KAMINIKY BE
*
<
=
=
O
o
[an]
= EGENKONTROLL
-
< - Har en cirkular handlingsplan tagits
B fram for projektet? (se malldokument
Oppna din dérr! — Handlingsplan fér
cirkuldr ombyggnation)
- V%
o
S
o
<
&
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

2
Miljoinventering Oversiktsinventering Detaljinventering
<
% En inventering bor alltid borja med Beroende pa projektets omfattning Detaljinventeringen bor utga fran
v en miljdinventering for att filtrera ut behdvs en oversiktsinventering. fragestallningen "vilken information
material och produkter som innehéller Syftet ar framst att spara tid - genom behdver jag veta for att kunna
sarskilt halso- och miljofarliga amnen, att forst oversiktligt ga igenom projektera in den har produktenien
i och darfor inte ar relevanta for antalet dorrar och dorrtyper, kan man ny byggnad?". For dorrar handlar det
% aterbruk. Inventeringen gors av en fa en idé om aterbrukspotentialen, till exempel om olika typer av matt
% extern miljdinventerare med relevant som framst beror pa mangd, skick, - s& som modulmatt och karmdjup -
@ utbildning och kunskap. demonterbarhet, inbyggt ekonomiskt och olika typer av klassningar, s& som
§ Miljdinventering blir sarskilt viktigt nar varde gamt klimatbesparingsp?tential. ljudklass och sakerhetsklass.
é byggnader frdn 60-talet och framét Antaghgerl kommer ett antal dorrar Detaljinventering gérs med fordel
= inventeras da man byggde in miljogifter falla utanfor de behov man har, och direkt i ett digitalt verktyg. Till
som idag ar klassade som farligt avfall. kg_n ;ilttrelr_fas boit' el min sedan. t exempel genom CCBuilds mobilapp,
_ _ gor detaljinventeringen har man inte - i
Beng.t DElgIEn eel Whlte“Ark.ltekter slosat tideé att inventera dorrar man EQZ;LBE%rE?::LLZT :;nm?jin thl?trtreenras
» TET glert & o sammanstlining anda inte kommer kunna ateranvanda. 2t ' - 0
z av aterbrukspotentialen i olika ysiskt (se mer under avsnittet om
= byggnadsdelar har. Demontering). CCBuild erbjuder aven
< L _ en importmall i Excelfor_mat, som
s | joinstitutet oooh Avfall S\{enge har sedan kan laddas upp till CCBuild
e tagit flramlen By?gaterbryksgwde solljn Produktbanken. Importmallen
be.sknver mnehalloav fgrhgg amne_n for EGENKONTROLL innehaller de viktigaste egenskaperna
Egl;a byggvaror fran olika tidsperioder - Har en milidinventering gjorts? att & med sig for respektive byggdel.
- - Har en Oversiktsinventering gjorts? Finns dorrar och
= glaspartier med aterbrukspotential? (Om nej behdvs ingen
2 detaljinventering av dessa.)
: - Har en detaljinventering gjorts av de dorrar och glaspartier
som enligt 6versiktsinventering har aterbrukspotential?
- Har inventerade ddrrar och glaspartier littrerats med
~ samma littera saval fysiskt pa respektive inventerad enhet N V%
§ som ivald inventeringsdatabas? ‘
>
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https://ccbuild.se/media/o5pn5f41/checklista-potential-f%C3%B6r-%C3%A5terbruk.xlsx
https://ccbuild.se/media/3etbdqx5/bygg%C3%A5terbruksguiden_220117.pdf

PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

Rivhingshandling

Har skiljer sig arbetssatten nagot BIM EJ BIM
beroende pad om du jobbar i BIM eller Varje dorr i modellen forses med: Dorrarna far taggas manuellt i till
inte. 1. En littera-parameter med exempel Auto Cad. | dvrigt kan BIM-
motsvarande littera fran inventering instruktioner anvandas.
2. En demonterings-parameter (ja/nej)

SAMMANFATTNING

| rivningshandling kan dorrarna som

ska demonteras taggas med littera-

parametern. Genom att ocksé anvanda

en ja/nej-parameter kan man vélja

att endast visa de taggar dar ja/nej-

parametern ar installd pa ja, ifall man

under projektets gang andrar sig

kring vilka dorrar man vill demontera.

| slipstexten foreskrivs att littrerade

dorrar demonteras enligt bilaga X EGENKONTROLL
(demonteringsinstruktioner) och

lagras pa plats X (vald plats for lagring, - Har dorrar och glaspartier som ska
exempelvis ett rumsnummer). | dvrigt demonteras littrerats i rivningshandling?
ritas och foreskrivs rivningshandlingar

som vanligt, till exempel med streckade

linjer for det som ska rivas/demonteras.

NATURSKYDDSFORENINGEN

BROMMA SJUKHUS

BLASTERN 11

T
Mi‘ i

V%
Exempelutsnitt pa hur dorrar & glaspartier som ska demonteras & aterbrukas kan littreras i rivningshandling. ‘

GARVERIET
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DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING
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(O]
=2
=
= u
: Demontering
= LITTRERING DEMONTERINGSINSTRUKTIONER
v Virekommenderar handskrivna Virekommenderar att litterat placeras P& CCBuilds hemsida finns
litteran pa klisterlappar. CCBuild ovanfér eventuell befintlig klisteretikett, demonteringsinstruktioner fér dérrar
Produktbanken erbjuder en funktion pa gangjarnssidan. P4 sa satt ar den och glaspartier att ladda ner, se har.
Z _ iy . o - e . B
Z med QR-kodmarkning som generellt dold, sa att dorren kan fortsatta Vi rekommenderar dven att ha en
= fungergr pra, men vi ha.r ma'r.kt E.i.tt d.e anvandas aven efter inventering. Nar I5pande dialog med entreprendr pa
S ﬂ.es.ta rivningsarbetare inte ar sgrslmlt dorren val &r demonterad samlas all plats, tillsammans med platsbesdk
g digitala, utaninelire nareniutskiiven information om ddrren pa samma under demontering och emballagering.
> rivningshandling som hen kan matcha stalle, och blir |att att se nar dorrarna ar
2] - o - e . -
s med litterat pa lappen direkt, utan att staplade tatt ihop under mellanlagring.
[
B behbéva scanna nagot med mobilen.
EGENKONTROLL
Aterbruk av dorrpartier
% Demonterings- och hanteringsinstruktioner . Ar dérrar OCh glaspartier fyS|Skt
Berdrda produktgrupper . .
> gt ey |l littrerade med samma littera
@« : ‘ - - - -
<z( Komplett produkt i ima skick - den avgirande regeln SOm I rlvnlngShandllng OCh
5 inventeringsdatabas?
o
oM keapmirken. . . .
e - Finns demonteringsguide
S hanvisat till i rivningshandling och
. har demonteringsguide bilagts
o rivningshandlingar?
=
&« fast ph i Bild 2. Skydda utstickande delar med wellua;ﬁ eller liknande.
= i e s
2] mirkning sé det framgr vilken dérr respektive
<L dérrk
s ;:r:tuyn mmn:"ﬂ h jal k: iera eft
= s ot s ot W 4
B
E Exempel pa hur virekommenderar placera littera. Utdrag ur demonteringsguide for dorrar & glaspartier, tillganglig pa CCBuilds hemsida.
@
Kaminsky OPPNA DIN DORR! nggm,-m
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https://ccbuild.se/media/srupgr4l/d%C3%B6rrar-instruktioner-2018.pdf
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Lagring

Lagring ar generellt en av de mest
kostnadsdrivande aspekterna av
aterbruk. De generella tumreglerna ar
darfor:

1. Forsok i forsta hand 16sa lagring pa
plats, for att undvika kostnader for
mellanlagring.

2. Varje flytt kostar. Forsok minimera
antalet ganger en produkt behover
flyttas genom att planera din lagring.

LAGRING PA ANNAN PLATS

Logistik och kostnader kring transport
och extern lagring behdver tas upp
tidigt i projektet. Vem tar ansvar, vad ar
tidplanen, vad ar vara kostnadsramar?

LAGRING PA PLATS

Lagring pa plats pa bygget kan vara
komplext. Oftast finns flera olika
utrymmen som ar tillgangliga vid olika
tillfallen under bygget. Det basta man
kan goOra ar att vara medveten om detta
och gora ett grovt schema o6ver nar
vilken lokal ar tillganglig nar.

Virekommenderar aven att man gor

en enkel planlésning dver respektive
lagringslokal, som tydligt visar var olika
byggdelar ska lagras, och med vilket
minimiavstand. Annars ar risken att man
inte kommer at det man behdver nar
produkterna val ska atermonteras.

Annnn
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U Exempel pa hur planritning 6ver lagringslokal kan utformas.

[alnlalnlal
e =g

EGENKONTROLL

- Har projektet beslutat om vem som tar
ansvar och kostnad for eventuell transport
och extern mellanlagring?

- Har en tidplan for tillgangligheten hos
lagringslokalen/erna gjorts?

- Har enritning pa lagringslokal tagits fram?

Y
\
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(O]
=2
=
z Projektering
2
= Hur man faktiskt gar tillvaga for PROCESS LEVERABLER
@ att projektera in de aterbrukade, Som forutsattning for att veta vad Vad som ska fram i slutdndan ar oftast:
inventerade dorrarna och glaspartierna som kan utforas aterbrukat, kravs en 1. Planritning med littrerade ddrrar enligt
in i sitt nya projekt beror till stor del pa: sammanstéallning av de dorrar och BIP-kodsstandard, ex. IDO4. Dorrar som
= 1. Hur inventeringsinformationen ar glaspartier som behdvs i projektet, ska vara aterbrukade markeras med
= lagrad samt dess antal och egenskaper. suffix, ex. IDO4-A.
i 2. | vilket program projektering utfors Vanligast ar att man gor detta i form av 2. Dorruppstallningsritning/dorrkort,
E (BIM eller €j) uppstéallningsritningar/dorrkort. Vanliga dar aterbrukade dorrar kopplas till de
5 Ovan val avgér till stor del hur pass egenskaper ar till exempel: specifika litteran de har fatt under
5 manuell processen blir att matcha - Hangning (hdger/vénster) Inventeringen - sa att byggaren R
< informationen fran sitt nya projekt med . Ljud/brand/sékerhetsklass vilken aterbrukad dérr som ska sitta var.
inventeringsinformationen fran sina - Karmdjup
aterbrukade dorrar. - Kulor
- Lastyp EGENKONTROLL
5 o Vad det sedan handlar om ar att matcha - - _
> —F egenskaperna for varje dorr i det nya - Har uppstallmr_wgsntnmgar tagits
< d - projektet med sin inventeringslista med fram, Som specificerar antal oEn
: ¢=/ 5 aterbrukade dérrar. kravstéallningar som underlag for inkop/
= N = | _ i ’ _ foreskrivning av aterbrukade dorrar och
% hventermgs istan an_ vara intern, glaspartier?
: till exempel en Excelfil, en BIM-
modell, eller ett projekt pa CCBuild
Produktbanken. Den kan ocksa vara
= — extern i form av marknadsplatser for
= \ aterbrukade dorrar och glaspartier, sa
o N som CCBuild Marknadsplatsen.
Dorrtyp | D10B-1_ Knixen med externa marknadsplatser
W e g ar att man ofta maste veta att dorrarna
g‘%?jﬁ S— och glaspartierna finns tillgangliga
= 5 NCS 500N - helst till och med ink6pta - innan NN 4
L as NoKey MIF-808 K01
i man garanterat kan rita in dem i sin
o Exempel pa dorrkort fran Naturskyddsforeningen. b h dl
< ygghandling.
Kaminsky OPPNA DIN DORR! nggmART
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(O]
=2
=
Kvalitetssakring Rekonditionering
<
=
= Det ar viktigt att tidigt i projektet besluta Utifran de egenskaper som kravs pa
v om vem som tar garantierna. Vanligast ddrrarna och glaspartierna i projektet
ar att bestallaren tar produktgaranti, (se foregaende sida om Projektering),
entreprendren tar installationsgaranti sa kan rekonditionering l6sa vissa
g och att respektive konsult ansvarar av dessa egenskaper. Ljud- och
= for kvalitetssakring - det vill sdga att brandklass ar svart att andra pa
% produkten uppfyller de krav som stalls. medan till exempel kulér kan andras
@ For dorrar och glaspartier galler det till genom att mala om och lashus EGENKONTROLL
S exempel: enkelt kan bytas ut. | dérrkorten ar
2 S o o : - Uppfyller respektive aterbrukad dorr-
S . Ljudklass (akustikkonsult) det d& viktigt att specificera V|If<en o k?ply . kp e .
= arandk - | typ av rekonditionering som kravs pa Qe gt el Wt Ug et
- Brandklass (brandkonsult) respektive aterbrukad dorrtyp for attt - Kan aterbruk ske i befintligt skick?
- Lastyp (laskonsult) kraven ska uppfyllas. Om nej, ange rekonditioneringsbehov
oM for respektive typ av dorr- och glasparti
= —f i uppstallningsritning.
» N ~
: N
[an] //
]
é
- L
Dérrtyp | D9C-2
Beskrvning Befintlig innerdorr omplacerad
Antal 2
Ljudklass | Rw'25dB
K_ommentar = __ .
_ Finish Bgr;b;as%ulf;nn och dorrfader lackerad | Gra . S '
= Las -
é Exempel pa dorrkort for rekonditionerad dorr fran Naturskyddsforeningen. ‘
&
Kaminsky OPPNA DIN DORR! nggm,-m
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Atermontering

Dorrar har flera smadelar vid montering
som latt gloms bort, till exempel troskel,
slaplist, dérrstopp och dorrstangare. Se
till att dessa ar foreskrivna aven for de
aterbrukade dorrarna.

DAL C

Daloc T25/48 Solid door

Reference C;ear opening Outer dimensions Weight
imensions frame

Single door "
T25 7x21 600 x 2025 690 x 2093 b
T25 8x21 700 x 2025 790 x 2093 s
T25 9x21 800 x 2025 890 x 2093 o
T25 10x21 900 x 2025 990 x 2093 02
T25 11x21 1000 x 2025 1090 x 2093 o
T25 12x21 1100 x 2025 1190 x 2093 7
T25 13x21 1200 x 2025 1290 x 2093

Double door -
T25 15x21 1400 x 2025 1490 x 2093 0
T25 18 x 21 1700 x 2025 1790 x 2093

Other module sizes and special sizes are available on request

*At 90 degree of

rloss 47 mm (wood frame), 35 mm (steel frame), 53 mm (inset crush
protection) from the clear of 3

pening.

CLASSIFICATIONS

The door type is tested by RISE Research Institutes of Sweden AB and certified by RISE Certifiering. It is manufactured under
the control of RISE.

Fire rating: EI30.
Sound reduction: Rw 38 dB.

Brandgastithet: Fire gas seal: Option EN 13501-2 klass S, och Sy

DOOR LEAF

Design: The door leaf is 48 mm thick and has a solid chipboard core with a tough wood surround. The design makes the door
leaf durable and rigid as well as creating a pleasant, damped closing sound. The rigidity also means that the door maintains the
high sound and fire gas seal over time. Our selection of tough 38x66 mm wood surrounds also gives strong screwed joints for
mounting hinges and door closers for example, which contributes to a longer service life.

Material: Core is solid chipboard with surrounding wood frame.

Surface treatment: Laminate doors are clad with 4 mm wood fibre sheet with a surface coating of 0.7 mm thickness laminate
sheet from our standard range. Ready painted doors are clad in 5 mm wood fibre sheet and supplied in white as stand-ard.
Veneered doors are clad in 4 mm wood fibre sheet with a surface coating of 0.6 mm knife cut veneer of sorted A-quality,
available in oak, beech or birch. Other laminate surfaces or NCS colours are available on request.

Daloc 2022-08-18 We reserve the right to make modifications to the designs.

Exempel pa produktblad painnerdaorr.

Forvaltning

For att mojliggora framtida

aterbruk ar det viktigt att tanka

pa relationshandlingar utifran
utgdngspunkten "vilken information
behover jag spara for att kunna
aterbruka den har dorren i framtiden"?

Exempel ar:

- planlésning med dorr/glaspartilitteran
- uppstallningsritningar med litteran och
egenskaper sa som brand/ljudklass
m.m.

alternativt

- relationshandling i BIM/Revit dar
varje dorr och glasparti i modellen har
information sparad om egenskaper sa
som brand/ljudklass m.m.

Det kan ocksa vara relevant att bifoga
produktkort/datablad/eBVD:er. Allt for
att kunna sakerstélla framtida aterbruk.

EGENKONTROLL

- Finns monteringsanvisningar eller
produktkort sparade tillsammans med
relationshandlingar?

- Finns dorrkort och/eller
uppstallningsritningar sparade tillsammans
med relationshandlingar?

- Levereras relationshandlingens BIM-modell
med produktinformation for respektive dorr
och glasparti?

Y
\

Kaminsky
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

2
=
=
=
P
=2
o
2
& Bestallare Naturskyddsforeningen
‘0
@ Entreprenor Arcona
< Arkitekt Kaminsky
= Entreprenadform
=2
Samverkansentreprenad
Plats Stockholm
Projekt Hyresgastanpassning av
5 befintlig kontorslokal
§ Ungefarlig BTA 2050 m?
<§( Projektperiod 2019-2022
O
. Naturskyddsforeningen

GARVERIET
S
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PROJEKTSTART

INVENTERING

DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING

ATERMONTERING & FORVALTNING

AR DU INTRESSERAD

@
= AV ETT STUDIEBESOK?
= : HOR AV DIG TILL OSS PA
<
Handlingsplan HOR AV LS
=
= Projektet borjade med en forstudie Under systemhandling tog vi sedan fram
dar vi tillsammans med bestallaren tog projekteringsriktlinjer som utgick fran
fram ett koncept for kontoret, med Naturskyddsforeningens miljopolicy.
utgdngspunkt i det befintliga - inte riva Den angav att det for alla konsulter
(uZ; ner allt och borja "from scratch', utan att ar aterbrukade produkter som ar v, \/
% forsdka anpassa befintlig planldsning till utgdngspunkten. For nya produkter ‘
= verksamhetens nya behov. Har arbetade gallde produkter som klarar kraven i
@ vi i workshopformat tillsammans Byggvarubeddmningen.
2 med bestallare och senare aven med
= entreprendr och dvriga projektorer.
>
<
=
=
2
g Befintligt. Under bygget. Fardigt projékt.
R
Kaminsky OPPNA DIN DORR! éTr“e”EGTART
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PROJEKTSTART

INVENTERING

DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING

ATERMONTERING & FORVALTNING

@
z
= am
= EgE EE § [ ] [ ] [ ] [ ] um ]
—
= Miljoinventering Oversiktsinventering Detaljinventering
=
<
z - -
= Det behdvdes ingen miljéinventering Projektet var litet nog for att ga direkt in For projektet fanns en BIM-modell av
< T . .
eftersom det var en hyresgastanpassning, i detaljinventering. SR Dglgee) Dt nverEmng
och inga berérda byggdelar befann sig i gjerees paiplatsigenomatitaiotonioch
riskzon for miljéfarliga amnen. anteckm.ngar for respe"ktwe (.jorr och
= glasparti, som sedan férdes in under
z Properties for respektive instance i BIM-
E modellen.
‘0
@ .
(a] |
S i & | Single Door Glazed SE .
X I D9 typ 06 -E i BT | |
(2} - -
5 il | '
= Doors (1) w Edit Type | |
=4 Level ‘Plan 3a N | |
5ill Height 0,0 ; :
_ CQManulaIOverrideM... _____ | | .
et Construction A ' : VAD HAR VI LART OSS?
T Frame Type P | |
B Materials and Finishes 2 | i )
g B Frame Material et : e Om det fII’mS en BlM‘mOde”
Finish T ..
< e av befintlig byggnad &r det ett
% et 120 supersmidigt satt att inventera
< WMWidth 9
z Wit 5 g direkt in i varje enskilt BIM-
(@) Gap Top .
® Gap Lock Side objekt.
Gap Hinge Side Raster Image Mame Count Path Path Type
B Frame Depth 120,0
Height 2110,0 :
Width 910,0 )
Clear Opening Width 7400 —
Identity Data H]
° e e sl B W:13581904_NATURSKYDDSFORENINGEN)
= 2 b : &
E Comments [9-06, Lashus Assa 310 -y,”,,! 1581904-1 HUVUDKONTOR\003
= Atk oo B, Mc.lsalRG ¥ RESEARCH\04 INVENTERING\O1 Apsolies
= COSwingDirection = LAMPAVIMG_036.JPG
= Workset Workset1
Edited by
e i W:\3581904_NATURSKYDDSFORENINGEN
Design Option Main Model =
----- 35819041 HUVUDKOMNTOR\003
Fhasin . 8 j 'MG.0377ipg @ RESEARCH\MINVENTERINE\D‘I fbeohige
Phase Created ‘Befintligt LAMPA\IMG_0377.jpg
Phase Demelished Nyt n
- iRy 2 ~ W:\3581904_MATURSKYDDSFOREMINGEMY, . N/
tw ; % n‘?'lpm”a' nf .. . . 3581904-1 HUVUDKONTOR\003
é Skarmdump fran Revit som visar hur dorrar inventerades in i BIM-modellen.
<
@
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING
(O]
=
E [ ] [ ] ]
Rivhingshandling I
=
>
= | rivningshandlingarna littrerades
de dorrar som skulle demonteras l
och aterbrukas, och fick sedan 2
samma littera i system- och T ;
(uZ; bygghandling. Entreprendren anvande l
= rivningshandlingen for att marka T ;
E oo o o : \_\
$ upp ddorrarna med maskermgstejp _ T /41 A
<§ med motsvarande littera. Inga . D9B - e e
> demonteringsinstruktioner skickades . G"Dle DI9A GPIT10
(2 . . . . .. |
= med rivningshandlingarna, istallet ! !
'_ ' - - -
< fordes en direkt dialog mellan arkitekt '
och entreprenor. ' '
. D9B . o L D9 FIEGP
— —1— _ _—— = e
: i e Ty T
I ! h- ! ~/ ~/
g il I |
% Exempelutsnitt p& hur dorrar & glaspartier som skulle demonteras & aterbrukas littrerades i rivningshandling.
= VAD HAR VI LART OSS?
Iz Tank pé att forsoka ateranvanda samma littera
@ genom hela processen for att gora processen
enklare och smidigare!
Respektera och for en dialog med rivarna/
demontodrerna. De har mycket erfarenhet och .
. . . v
" inspel att komma med. Ju mer delaktiga de kdnner \/
S sig, ju storre sannolikhet att de gor ett bra jobb!
Kaminsky OPPNA DIN DORR! §§@AL@§E



PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING
@
=
z
=
: Lagring Transport
z
=
= For mellanlagring anvandes tva rum Mindre leveranser, exempelvis med nya
(2]
i lokalen som inte behdvde gdras kompletterande beslag till dorrarna,
om. Dorrar och glaspartier staplades kom med cykelbud.
stdende mot vagg.
&
]
z
=2
.E -m
2 VAD HAR VI LART OSS?
[a]
S Att stapla dorrar och glaspartier
() o ol
< staende funkade fér volymerna
= i det har projektet, men ar ingen
kvalitetssaker och skalbar [6sning
for storre mangder, da risken att
nagot gar sonder ar storre.
n
)
T
g
)
*
<
=
=
O
o
[an]
>
oc
=
w
<L
o
. V%
E
i Glaspartier & dorrar lagrades pa plats i lokalen.
R
Kaminsky OPPNA DIN DORR! ngr“e”t?ﬁ’[/&rer
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

Systemhandling

Systemhandlingen gjordes innan
demontering pabdrjades, utifran
utférda inventeringar. Inventeringen
var valdigt detaljerad for att kunna
gora en bra kostnadskalkyl, men hade
ocksa en inbyggd flexibilitet i vad som
aterbrukades - eftersom vi inte kunde
sakerstalla kvalitet pa alla dorrar och
glaspartier forran efter demontering.

SAMMANFATTNING

NATURSKYDDSFORENINGEN

M

:

BROMMA SJUKHUS

kY
HALMATT 21M

BLASTERN 11

Dérrtyp | D9A-2

Besknvning Befintlig innerddm glasad omplacerad
Antal 2

Ljudklass | Rw'35dB

Kommentar)
Finish Dérrblad, karm och dérroder lackerad | Gra
NCS 1500-N

Las

Exempelutsnitt pa dorruppstallining for
aterbrukad dorr i systemhandling.

GARVERIET

Bygghandling

FF FFO1 FFO1 FFO1 FFO1
# # # & #

Bygghandlingen gjordes efter
demontering. Vi hade da sex veckor - - - - -
pa oss att justera handlingarna

utifran vilket material som fanns ™ ™ " T T
tillgangligt - dels av det befintliga
materialet men ocksa for inkop fran

P P TP TP TP

aterbruksmarknaden. Till exempel
kunde inte glaset i vissa glaspartier
aterbrukas pa grund av avsaknad av
ljudklass. Har hade vi en workshop
tillsammans med entreprendrens
snickare, och kom fram till att man
fortfarande skulle kunna ateranvanda

trakarmarna i dessa glaspartier, men ETTETA;F.TRTTTLMLD BEFINTLIG TRA
komplettera med nytt, ljudklassat glas.

h TT T i T u\ﬁll

Exempelutsnitt pa uppstallningsritning av glaspartii bygghandling.

VAD HAR VI LART O0SS?

Allt aterbruk kan inte I6sas via ritningar,
utan maste kommuniceras och avgoras i
samrad pa plats!

Y
\
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

@
Kvalitetssakring Rekonditionering
=
% Varje konsult hade ansvar att sakerstalla De flesta dorrar behdvde malas om
) kvalitén pa respektive byggdel - i for ett enhetligt uttryck och for att

ddrrarna och glaspartiernas fall arkitekt, passa det nya gestaltningskonceptet.

brandkonsult och akustikkonsult i Dorrarna rekonditionerades antingen
E samrad med entreprendr, medan pa plats eller skickades till en
= bestallaren tog slutligt garantiansvar. samarbetspartner for industrilackering.
% Beddmning om vilka som kunde malas
@ Den kvalitetssakring som behoévdes for pa plats avgjordes i samrad mellan
S ddrrarna var: arkitekt och entreprenér, dar dérrar som VAD HAR VI LART OSS?
= - Fritt dppningsmatt (tillgadnglighetskrav) skulle placeras mer exponerat och/
< - Ljudklass eller var mer skadade behdvdes skickas Att Naturskyddsfoéreningen tog

- Lastyp ivdg, medan till exempel toalettdorrar garantin for de aterbrukade

. Brandklass (ej aktuellt i slutdndan) kunde rekonditioneras pa plats. produkterna underlattare

Entreprendren loste transport till och aterbruksarbetet.
z fran lackering. Kvalitetssakringen av entreprendr
% S och projektor ger i sin tur
o " trygghet till bestallaren.
= N K
g 75
/// D-E

BLASTERN 11

Dérrtyp | D9A-2
Besknvning Befintlig innerddm glasad omplacerad
Antal 2

Ljudklass | Rw'35dB
Kommentar|

Finish Dorrblad, karm och dorrfoder lackerad | Gra .
NCS 1500-N \/ '

i Las _

o

w

o Exempelutsnitt pa hur kvalitetssakring Exempel pa kvalitetssakring av Iashus under

% och rekonditioneringskrav definierades i inventering - insamling av information for att kunna

doérrkorten under systemhandling. identifiera vilken lashustyp det var.
H A A Centrum for

Kaminsky OPPNA DIN DORR! nchuu&m
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING

PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

@
=
% (o] am
—
; Atermontering Forvaltning
=z
<<
=
= Kaminsky Arkitektur var pa plats under Relationshandling levererades med:
(2]
o.mbyggnaulone.r.] vnge ve(_:ka for att - dérrkort som specificerar littera och
diskutera olika !psmngar tillsammans egenskaper, s& som ljudklass
med entreprendren. o o
= _ ) _ o . - planlésning med dorrlitteran
o Det gjordes aven en ljudmatning pa
=2
= glaspartierna efter atermontering for att
oc oo we - o
0 sakerstalla att ljudkraven uppnaddes.
2
o
>
X
(7]
S
< VAD HAR VI LART OSS?
=2
Efter projektets fardigstallande gjorde
vi en resurssammanstallning av
avfallshanteringen i projektet, som visade
n o .
= att 90% av avfallet aterbrukades, antingen
= internt eller externt. Den har typen av
(2]
< analyser tror vi ar bra for att fa ett kvitto
5 - B R 7 S A TR pa sitt aterbruksarbete.
s GLASAD TRADGRRAR - |
‘ </ || oA HELL 7 ‘
L N
E A e
= w KT BE
2 N A
@ z[ju 17 miuzz , "~ I
Dorrtyp | D9A-1 Dorrtyp | D9A-2 Dérrtyp | D9B-1
ivningBefintlig innerdérr glasad Befintlig innerddrr glasad Befintli innerddrr glasad
Antal 4 Antal 2 Antal 1
Ljudklass | Rw'35dB Ljudklass | Rw'35 dB Liudklass | -
Ki(;l’ir;mema -'orr lad, karm och dorrfoder lackerad | Gron Finish Darrblad, karm och dorrfoder lackerad | Gra W‘bamﬁd karm och dorrfoder lackerad | Gron .v
5 E " ‘Bcsbsuﬁ'ok-sgoehd roderacenc S - [NcSTe00N i ['NGS 5010-8906 '
= &s N - Las [ NoKey MIF-808 K01
S
°<: Relationshandlingen levererades med dorrkort som specificerar littera & egenskaper. Relationshandlingen levererades med littrerad planldsning.
@
Kaminsky OPPNA DIN DORR! ag’l‘gm,-m
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

SAMMANFATTNING

Bestallare Vectura fastigheter

Entreprendr Skanska (fas 1) samt
ByggDialog (fas 2)

Arkitekt White (fas 1) samt Enter
(fas 2)

Aterbrukskonsult Kaminsky

NATURSKYDDSFORENINGEN

Entreprenadform Total-
entreprenad med samverkan

Plats Stockholm

Projekt Ombyggnad av
sjukhusbyggnad till bland annat
vardcentral och vardboende

Ungefarlig BTA 33 000 m?
Projektperiod 2020-

BROMMA SJUKHUS

Bromma Sjukhus

BLASTERN 11

Y
\

GARVERIET

Kaminsky OPPNA DIN DORR! éTr“e”EGTART
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING
@
z
=z
= [*] n
Tva faser Handlingsplan & egenkontroll
<
=
Z Bromma Sjukhus-projektet kan delas Under fas 1 av projektet togs ett
in i tva faser - den forsta skedde forsta utkast pa handlingsplan och
under hosten 2020/varen 2021 da egenkontroll fram. Dessa, tillsammans
Skanska var byggentreprendr och med de fortsatta erfarenheterna fran
g White Arkitekter var arkitekter. Den Bromma sjukhus i fas 2 av projektet,
= andra fasen ar pagaende sedan har anvants for att ta fram mallar for i
z vintern 2021 och har ByggDialog som handlingsplan och egenkontroll som VAD HAR VI LART OSS?
2 byggentreprendr och Enter Arkitektur anvands och kommer anvandas i N :
5 yod _ P : : : . . Det ar viktigt med en handlingsplan som
2 som arkitekter. Kaminsky Arkitektur har kommande cirkularitetsprojekt. Dessa . - : o
» o . e | ett tidigt stadie formulerar mal och
5 varit aterbrukskonsulter genom hela malldokument finns tillgangliga att . : :
= . avgransningar i projektet med avseende
= processen. ladda ner har. . . .
pa cirkularitet, och definierar hur man
kommunicerar, dokumenterar och
fattar beslut kring cirkularitet. Sa fort
. entreprendr och dvriga konsulter kopplats
E in bor aven de vara med i dialogen.
>
5
<
=
=
2
T
E Dérrar som demonteras/héktas av... ...for attlagras pa platsikallaren. ‘
@

Kaminsky

< Centum or
bl CIRKULART
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PROJEKTSTART

INVENTERING

DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING

PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING

ATERMONTERING & FORVALTNING

(O]
; . VAD HAR VI LART OSS?
= n " EEE n n n n
E
< o -
: Miljoinventering Oversiktsinventering Att jobba molnbaserat med material-
<C
= I : . : ” L . . . hanteringsplanen har varit smidigt
= Miljdinventering utfordes i slutet av Oversiktsinventeringen ar en Excelfil . 95p . J
Z . . : . . men kravde en del forarbete och work-
2020 av Miljolnvent AB och pavisade som innehaller en sammanfattning och . _ . . .
. . e e . . . . o arounds for att hitta satt att lata filen vara
inga halso- och miljéfarliga amneni utvardering av projektets alla befintliga _ . _
. .o ; redigerbar for vissa men inte andra. Det
halter som utgdr hinder for aterbruk av byggdelar. Dokumentet har I6pande _ .
_ . : : Kikar vi pa hur man kan utveckla.
o dorrar eller glaspartier. uppdaterats med status i form av
(D o s . -
= atgarder, utredningar och beslut kring
z aterbruk/forsaljning/avfallssortering.
L,
> Har man gjort dversiktsinventeringen
> . .
= i CCBuild Produktbanken kan man
o
> aven ladda ner den som en Excelfil,
= for fortsatt Idpande uppdatering enligt
ovan.
¥, v%
(7]
-}
T
N4
-}
a Ol'ientel'ing Beslut Status
s
= Byggdel #1 Byggdel #2 Littera Kﬂmm:f:): 010 20 odel Summapris Apris 20201207 20220124 20220202  2022-03-14 2022-03-22
= _ Ei [~ | d__ [~ | [~ | [~ |
kA& kollar grénsdragning F\i\'decr'l[([aas[ icllfmgér
Staldsrar Déirar Staldsn SDXX-Ol | Plant | AEr ca 30 | e 4269375 14231 |igenomA-
samma plats | Aterbrukas pd samma
i underlag, Flan 1.
5 Vilka dirrar rivs?
TOXX-Typ I 3l Rl Brerbike 68 Utredning och ||i”l-:il:[5|:i-l-:§|[
- | Tradsrar, <11M|  Darar AP panas | ST £a100 2 o manga sam majligt fr 828 el s ARt INEE,
o2 Tillg. projektet | ] inventering behdéwvs Detaljinventerin
= ["’T Jemensanmimsa LII[;.‘I]]I]]EIW -
o - o darrar
& P . 100-al di Hiimriag ay Kaminsky
:2 _] S:..'E:edool:;:?rm?elrj:; a KKA aterkopplar utrecler
= L ' Traclarrar, 13M e TOXX-Typ e A Br, e 2 Aterbruk i e 19 o 2 998 Jelehwen. Maria | Utredning ach alternativ -
Il (£l Varrurm) 2okt a1l At Tillg. PRl projektet ':;??;::%:j:stS”T:lua aterkommer. | inventering behoys bénkar,
‘ innertak-"t-et-ongbéak.ar RHavEgaE. skivimatarial till
¥ Kaminskys nya
Farsaljning Ar den inventerac? Ligger uppe oA
LAGGAUPPPE |y o intresse fisr g‘cl,;r-L:hl-_w; i
Karuselldsm Domar GPK-O1 Plan 2 A 5 Férsaljning Skénkes/Séljes marknadsplats? Nar| . T S
o forsaljning marknadsplats
far intressekaoll.
E demonteras? E
SC; Skarmdump fran éversiktsinventeringens materialhanteringsplan.
<
@
Kaminsky OPPNA DIN DORR! ECCBT%TART
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PROJEKTSTART INVENTERING DEMONTERING TRANSPORT & LAGRING PROJEKTERING KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING ATERMONTERING & FORVALTNING

@
=
z
=
: Detaljinventering, fas 1
= Under dversiktsinventeringen gjordes
(2]
inget som filtrerade ut de "oanvandbara'
ddrrarna. Darfor tog detaljinventeringen
onodigt lang tid, dar vi inventerade och
i skrev ner egenskaper for manga dorrar
(O] ) . Dérrar > Innerddrr - tré > Enkeldorr - slat Dérrar > Innerdorr - glas > Enkelddrr - halvglasad
= i onodan.
D11-01-V DG13-01-H =
o . . : : ; : VAD HAR VI LART OSS?
:§ DetalJlnventerlngen gjordes I DaCke ;:r(::tljl::i:f:;rmation g # o S:)Zl:lli]::i;rc;rmation # i & o
g App, en tidigare variant av CCBuilds Estetiskt skick Estetiskt skick * ko Gor en dversiktsinventering forst!
> i Funktionellt skick & W W Funktionellt skick B & & &
5 mObI|app_ Datum tillgénglig 2020-09-14 Datum tillgénglig 2020-08-14 Littrera produkterna direkt'
% Totalt antal 13 st Totalt antal 16 st ’
= Vi gjorde till en borjan ingen Tysisk o Ee | e Lo Se till att littrering sker pa dérrbladskant,
littrering av dorrarna, vilket gjorde det pa samma sida som eventuell etikett
svart att spara vilka dorrar som sedan fran leverantor (gangjarnssida), for att
fakt|8kt demontel’ades. Vi f|Ck darfor , ‘ |att kunna |asa av dessa nar d('jrrarna ar
o sedan gora en "aterinventering" och Plats / Status [ Antal () demonterade och staplade pa lastpall. |
2 littrering efter att dorrarna demonterats, B B, Tikn s B demonteringsanvisning bor det da anvisas
& vilket tog onodigt med tid och gjorde I o T B 5 att dorrar ska lagras med gangjarnssidan
< - . . o s
s att arkitekterna fick meta paﬂden o e sy B e p—— 5 UppAt.
o information som behdvdes for att TR o
o . . o . . =
projektera in de aterbrukade dorrarna i
det nya prOjektet Skarmdumpar fran detaljinventeringen av dorrar under fas 1, sparad i CCBuild Produktbanken.
>
oc
=
w
<L
o
. V%
o
S
o
<
@
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@
=
=
= | B | n
=
; Detaljinventering, fas 2
= 7
<
Z o
S .
= Eftersom byggnaden ar sa pass
»
stor gors projektet i etapper. Infor
.. . o
detaljinventering fas 2, pa delar av
plan 2, utfordes detaljinventeringen i
. . . o
it Excel och littreringen direkt pa plats.
(O]
2 . ..
= Under denna fas gjordes aven den
w ne . . n . .
= aterinventering" och littrering som
UL .e . e
@ kravdes for redan demonterade dorrar.
a
>—
<
»
o
E orlentering Produktegenskaper |
< Tlocklek :
= Rums- E=totiskt Modul- Brand- Ljud- . Karmdjup Bredd Hojd Karmytter- Fritt Oppnings Glasruta  yiskikt,
Vnnlnh i LII‘I.% Bymddﬁ BymddaE stl Funlrl.lﬁ Hnnmlﬁ !" ”"‘ﬂ "'ﬂ W tﬁ I l I I I : [dc;nhl ""“““ﬂ At I l- an‘bu Lﬂh Kommaentar
Plan 2 C202 [ GPO-O1 Darrar L B ] H 3221 x 30 145 3250 2100 40 10 aro ?.CK?I Ek L “‘
glas [béch] YM !
iJ Plan 2 22032 (GPO2-O1 Darrar ||'lnz|:?”' B =] 0,8x21 145 80 2100 821 Ek ““
- |
) |
T 5 e | ‘
< Flan2 | c2o3 |Grozci|  Dorrar '""QQII::” 5 5 H mx21 x 20 145 735 | 2100 40 10M &0 721 Ek “:\f’ﬁ ! )
-] 5 | 5
g Plan 2 o204 (GPOI1-O2 Darrar InTTerdere: B =] H 32 x 30 145 3250 2100 40 10M aro T_szl Ek AS_SA-
S glas x3) 5YM
=
(o]
g Detaljinventering & littrering som gjordes innan demontering & rivningshandling, pa delar av plan 2.
DORRAR NEDAN AR INVENTERADE OCH MARKTA | KALLARFORRAD
) )  Tjocklek Ytskikt,
Vining Littera Amal  Byggdel#  Byggdelz2 ool pion  Hangning Modulma ok LUO- . g Karmdup o bia dorrbla NCS Glasyla
skick are  klass [mm]
d) [mm] d
e | B 26 Dérar | Innerdsrr tré Hger 1axz | B - 44 |Laminat|S1505-740R Nej
— bruksium m
= Kéllare/Ater | DI3-01¢ 24 Dbmar | Innardbr tré Vanster 13z | BOxne! - 44 |Laminat|s1505-v40R Nej
= bruksrum m
= Kallare/Ater | 1 o pe 5 Dbmar | Innardsr tré Pendel 1ay | BX! - 44 |Laminat|S1508-Y40R Nej
bruksrum m
K2 Kallare/Ater Boxhial o
<L " 013-02-H 2 Dorrar Innercarr tra Hoger 13x21 - 60 |Laminat|S1606-Y40R Mej
5 Bruksrum m
Kallare/Ater | o oy a Dbmar | Innerdar tra Vanster E I - 60 |Laminat|s1508-v40R Nej
Bruksrum m [
Kallare/A1e0) oo vope 1 Disrrar Innerds I rd Pendl BT e - &0 [Laminat|s Nej
Bruksrum m
Kallare/Alar | oy 1o Dorar | Innardbi tré Higer 1axar | BOxhe! - 44 |Laminat|Si505¥4oR|  Ja Nej
bruksrum m
Kallare B2\ s 1w 9 Dérar | Innerdsrr té Vanster e - 44 |Laminat|31505v40R| s Nej
bruksrum m
Kalare/Ater | o0 op z Dbrar | Innardbr tré Hger 1axp | BX - 44 |Laminat|S1505-¥40R|  Ja Nej
— bruksrum m
= Kallare/Ater| oo o0y 6 Dbmar | Innardbr tré Vanster 1z | Boxne! - 44 |Laminat|s1s05v40R|  Js Nej
o bruksrum m
w
o 'Aterinventering" & littrering som gjordes efter demontering, nar doérrarna placerats i kéllaren for mellanlagring. Littrering avdemonterade dorrar i kallaren.
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@
=
z
= N 5 s
= Rlvnlngshandllng — :  FORKLARINGAR
= .
; i | E Hndlell ar ej inmatt utan hamtad fran tidigare
= Rivningshandling togs fram av :  rifningsunderiag.
%) . # ;
arkitekt. De dorr- och glaspartier som ) : 7//////4 N el miatlze aw: e
inventerats och littrerats fysiskt fick D em——— = Arbetsomride
Samma |Ittel'a | I'IVﬂIﬂgShaﬂd“ngen | § il = Rivning vagg
Z slipstext angavs det att littrerade dorrar . oy % - Bef dorr demonteras och sparas
= och partier ska demonteras och sparas, crsmsfiames: = Bef parti demonteras och sparas
z och i féreskrifterna hanvisades till o~ et = Brandcellsgrans EI 60
@ bilagor med demonteringsanvisningar. )
o 5 FORESKRIFTER
é De dorr- & glaspartier som demonteras ska
o) tillhandah&llas bestillaren & ar littrerade enligt
= materialhanteringsplan, se bilaga 3, & skall forvaras
=z fo— pa plan 1 rum C115. Fér demonteringsanvisningar, se
bilaga 1.
p- . __
» Pe - o 'I J i 7. /i// ,f&/w
T UYL G03-01 GP06-01  G03-02
=
3 Exempel pa rivningshandling med demonteringsforeskrifter for delar av plan 2.
s
=
(o]
oc
[+1]
VAD HAR VI LART OSS?
- Det ar att foredra om arkitekt och
= aterbrukskonsult projekterar i samma
7 ritningsprogram - i det har fallet ritar
® Enter Arkitektur i ArchiCad och Kaminsky
anvander Revit. Det gor det svart for oss
som aterbrukskonsulter att avlasta Enter i
arbetet med att littrera aterbrukade produkter
= i planritningarna, skriva foreskrifter avseende ."
e aterbruk m.m.
<
@
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: Demonteringsoffert
=z
<<
z - - - - - - n
= Oversiktsinventeringen sammanstalldes VARFOR? VAD HAR VI LART 0SS?
och skickades ut till nagra olika Det har var ett satt for... D m———
rivningsentreprenérer som underlag for 1. ..att fa reda pa vilka som var grepp som vi tar
att ta fram en demonteringsoffert for intresserade av att arbeta med aterbruk. med oss | fler projekt
z respektive bvaadel. 2. ...att fa veta vad det kostar att )
o P Y99 _ ) framover!
z demontera olika byggdelar och darmed W —
Z - . . e
% kunna prioritera internt vad som ar mest
& ekonomiskt forsvarbart.
S 3. ...att pressa demonteringspriserna!
xZ
o
o)
=
<
P
A’-prislista demontering fér aterbruk Bromma Sjukhus
Demonterade varor placeras pa pall i samma vaningsplan / i anslutning dar demontering sker.
o Roda mangder = Uppskattade mangder da mangd saknas.
z Roda priser = Uppskattade A'-priser da pris aknas fran anbudsgivare. Anbudsgivare
5 Byggdel / Placering Mingder - _ - - Medelpris anbud Tillkommande
<
s
= Tillkemmande | Tillkemmande Summapris A-pris efter
8 Ca- fér transport | &vrigt ofSrutsett, . :
o 3 : : efter paslag paslag
mingder |Kalkyl- till plan 1 emballering mm,| ]
Placerin] . Plan 4- | mdng [Enhe| A™- A- A - A- Medel Medel bedomt 50% bedomt +15% tillkommande | tillkommande
| Bwggdel Littera g i d t Pris |Summa| Pris Summa | Pris Summa | Pris Summa | A’-pris Summa extra extra 50% + 15% 50% + 15%
m E”:E:s::f" GPI-02  Plan 2 &4~ 5 5 s | 930 | 4950 4500 | 22500 | 1500 | 7500 | 2700 | 13500 |2 423 ke 12113 kr 3634k 4178k 20 894 kr 4179 kr
>
oc
& —
Z
@ . " Staldérrar SO0 Plan 1 30 30 | s | So0 |{15000| 450 [ 13500 | 000 | 30000 | 1350 | 40500 | 825k | 24 750 kr 1238 ke 1423 b 42 694 kr 1423 kr
:,] Triﬁﬁ'r'\[la" TOXR-Tup 02 | Pland-& % 00 | s | za0 |29000] 250 | 25000 | 450 | 48000 | 900 | 90000 | 450 ke | 4B 000 kr 720k BZGkr 82 800 kr 828 kr
= [ _.—F-:
w e
e« — —
E Skarmdump fran demonteringsofferter fran fyra olika rivningsentreprendrer for nagra olika sorters dorrar.
@

Kaminsky OPPNA DIN DORR! aggmrm
BYGGANDE
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@
z
£ .
Demontering
<
=
= Till rivningshandlingarna bilades Olika dorrtyper placerades dessutom
demonteringsinstruktioner fran pa samma pall, vilket gjort det svart
CCBuild, som finns att hitta har. att nu i efterhand fa en dverblick dver
Demonteringen utfordes av vilken typ av dorrar som finns var. Det
2 Skanska. Trots att vi skickade kommer dessutom forsvara framtida
(D o - .
= med demonteringsguiden med atermontering, eftersom man ofta vill
§ rivningshandlingarna, sa demonterades ha manga av samma dorrtyp till ett VAD HAR VI LART O0SS?
@ inte dorrarna enligt instruktion. Till stalle - nu kommer vi behdva plocka o ) _
S exempel placerades de inte med frdn manga olika pallar, vilket &r mer Doet s"rn|d.|g?ste SEUSIECESE till att allt
& distans for att minska risken for skav. tidskravande och mindre effektivt. gar ratt till ar genom god dialog med
< rivningsarbetare pa plats, och aven
att aterbrukskonsulten ar med vid
demontering, &tminstone for forsta pallen.
Se ocksa till att anvisa att dorrar med
2 samma littera, alltsd samma dorrtyp, i
I . o0 ag . . o o
= storsta majliga utstrackning, ligger pa
2 samma pall.
=
=
2
o
<
. V%
E Fran demontering till lagring.
@
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2
Lagring Transport
=
% Mellanlagring sker i tva tomstallda Transport till och fran
rum pa kallarplan i Bromma mellanlagringslokal och projektplats har
Sjukhus. Under april 2022 behovde utférts av Demontera AB. . i,
ett av dessa rum behover goras VAD HAR VI LART OSS*
é tillgangligt for ombyggnation. Delar Se till att anvisa passagematt i
% av dorrarng skickades da for exte.rn lagringsutrymmet, s& att man efter
S melEnlaging nes Demeri=ra A5 demontering fortfarande kan komma at
g Stockholmsomradet. att granska sina inventarier. Det basta vore
. nog att gora en enkel planlésning over
= lagrinslokalen, som anvisar hur pallar ska
= placeras, inklusive eventuella vandradier
for pallyftar - ibland kanske pallen som
star langst in ska atermonteras forst.
. | tidigt skede - gor garna en tidplan dver
g nar olika rum finns tillgangliga for lagring.
=)
@
<
=
=
2
=
. V%
é Lagringsutrymme innan vi anvisade passagematt. Lagringsutrymme efter vi anvisade passagematt.
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z
E n L | ] | ] | | | |
Kvalitetssakring Rekonditionering VAD HAR VI LART 0SS°
<
=
= : : ,
= B.r.andklass, IJud.kIass och | Den prg@ska. pro"cessen for | Involvera brandkonsulten
sakerhetsklass inventerades i det fall rekonditionering ar under bearbetning . : :
_ _ - _ N for konsultation kring
klisteretikett fanns kvar pa dorrblad. tillsammans med bestallare och . o
. . ) . o o o . brandklassningen pa dorrarna,
Dorrar kommer bara ateranvandas entreprendr, men kommer utga fran tva : .
) . 3 . och akustikonsulten for
i dar det inte stalls krav pa brandklass, aspekter: . . .
® Fudkl | sKkorhetsklass ljudklassningen. Ar antalet
= judkiass elier sakerhe : 1. de egenskaper som anges i dorrkort tillrdckligt manga kan det
9 vad galler beslagning och farg vara vart att gora en analytisk
5 2. skicket pa respektive inventarie, som dimensionering eller testning pa
. beddms av entreprendr pa plats utifran en dorr for att se att de uppfyller
:) .. o o
5 en lista med kompletteringar vi bedémt dagens krav. Tank pa att ett sadant
kan genomféras pé p|ats teSt, hOS t||| exempel RISE, bOF
bokas i tid da kotiden kan vara upp
till ett ar.
® For rekonditioneringen, lyssna
=)
= pa entreprendrens kunskap
D o .
% S och 6nskemal - hur jobbar de
é vy normalt sett? Hur anpassar vi
2 rekonditioneringsprocessen sa
smidigt som mgjligt till den?
=
i | .'V
Ioa "n"“_
E Exempel pa klisteretikett pa dorrblad som anger brandklass av aldre
O standard men godkand ljudklass.
Kaminsky OPPNA DIN DORR! nggggL’ART
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(O]
=
= ..
= VAD HAR VI LART OSS?
Upcycling
= . . . En produkt ar inte alltid vad man tror - nar
e For de dorrar som inte kan _ p _ . . . .
& o . . : : vi borjade undersdka dorrarna markte vi att
ateranvandas i projektet - cirka 140 g bvaad tspill av trist
. . e var u a av restspill av trastavar -
stycken modulmatt 13x21 - har vi . "pp ygcg . p
. . dorren ar alltsa till viss del aterbrukad redan
undersokt hur de kan upcyclas for att o . B : :
_ : , ) fran borjan! Vaga undersoka ditt material, du
il bli nya, spannande produkter. Dorrarna o .
© . . . h kommer definitivt bli dverraskad!
= ar uppbyggda av massiva trastavar oc N %
= darmed ett utmarkt basmaterial for
2 massa olika anvandningsomraden.
S
x
(%)
o
)
-
<C
=2
w
-}
I
N4
-}
p
<
=
=
(@]
oc
om
-
[a's
Lu
n
<L
@
o Gl
é Lamineringen var enkel att skrapa bort, dd kom MDF:en fram. Wow, vilken 6verraskning - dérrbladen ar uppbyggda av spillbitar av Trastavar & MDF skapar en bra bas for vidare anvandning.
g massivt tra!
(O]
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PROJEKTSTART

INVENTERING

DEMONTERING

TRANSPORT & LAGRING

PROJEKTERING

KVALITETSSAKRING & REKONDITIONERING

ATERMONTERING & FORVALTNING

NATURSKYDDSFORENINGEN SAMMANFATTNING

BROMMA SJUKHUS

BLASTERN 11

GARVERIET

Upcycling

BANKAR TILL BROMMA SJUKHUS
Varen 2021 arrangerade vi en tavling

tillsammans med Vectura, Swedoor och
Tracentrum i Nassjo, dar de deltagande
var studenter pa programmet
Produktutveckling med Mobeldesign
pa Hogskolan i Jonkdping. Vinnaren
Johanna Andrén tillverkade en bank
som vi nu planerar ta in i produktion
och anvanda pa Bromma sjukhus.
Produktionen kommer goras pa plats

i en av Byggdialogs verkstader med
ritningsunderlag fran Johanna.

Detvinnande bidraget - en dorr blir en bank, 0% spill.

VAD HAR VI LART OSS?

Studenttavlingar ar ett kul satt att fa
in innovativa forslag pa upcycling och
positiv marknadsforing, men kraver en
del administration och en eller flera

samarbetspartners!

Hedersomnamnande 1- en dorr blir en byra.

Hedersomnamnande 2 - en dorr blir ett bradspel.

S/
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z
= .
2
Upcycling
=
< UTEMOBELSERIE PARKETT- & KUBBGOLV

Tillsammans med Helsingborgs stad Under en intern workshop tittade vi

skissade vi pa en utemobelserie till pa hur man kan sdga upp vaggarna for

H22, baserat pa ett antal modulformer. att skapa antingen parkettgolv eller
& Ett projekt som det i slutandan tyvarr kubbgolv.
O]
= inte fanns varken tid eller pengar att
z genomfdra - men idén finns kvar! %
'-é _
[a)]
-
5
=
=z

STAVPARKETT
jror RETAGL u\iw&v#l
; <BET BULANG
3
= W ee————
(%] e — =
< : X3
s W
=
2
. il
<o \
\
5 K Ar niintresserade av att
@ BlisT N veta mer eller anvanda
u‘\‘w’ﬁ
dérrarna och idéernaiert
\ projekt - hor av er!

. V%
g fonEYCcoMm B Howsy (pBH Z aLin
<
@
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SAMMANFATTNING

Bestallare Atrium Ljungberg
Entreprendr TL Bygg

Arkitekt Kaminsky
Entreprenadform Totalentreprenad

Plats Stockholm

NATURSKYDDSFORENINGEN

Projekt Ombyggnad och
hyresgastanpassning av befintlig
kontorsbyggnad

Ungefarlig BTA 11 000 m?
Projektperiod 2021-

BROMMA SJUKHUS

Blastern 11

U

BLASTERN 11

Kaminsky OPPNA DIN DORR! « G
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@)

z

= .

Handlingsplan

=

> o . o

z Baserat pa handlingsplanen fran PROJEKTET

v Bromma sjukhus har aven en cirkular Eftersom kontorsbyggnaden har

handlingsplan for Blastern 11 tagits renoverats och hyresgastanpassatsi
fram. Den halls kontinuerligt uppdaterad olika omgangar, ar projektets utmaning

= och publicerad péa projektportalen. med avseende pa cirkularitet till stor del

0] . . . o -

= Utéver handlingsplanen har vi att hitta en gemensam gestéltnmgsnl\_/a VAD HAR VI LART OSS?

£ ocksa jobbat mycket med grafisk genom huset (se exempel pa glaspartier o | |

3 representation av olika inventeringar nedan). Att halla hano'l.llngsoplanen alft'\_/ |

< och sammanstéllningar, for ett mer ochilevandeiansvant menviktigil

S lattillgangligt material. Om alla |nbl.andade | projektet

= vet att det finns ett dokument
dar all information och beslut ar
kontinuerligt samlat ar det storre
sannolikhet att den anvands, och att

® kommunikationen flyter pa battre!

D

>

<

=

=

2

z

(%)

<L

a‘ 1 i

§ b L ' . v\

g Plan.7. Plan 7. Plan.7. Plan.6,9.. ‘

g GlaspartiernaiBlastern 11 visar en stor variation i skick & utseende.
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@
=
E [ ] H EE N | ] e | | n n
Miljoinventering Oversiktsinventering
<
= En miljdinventering ar bestalld, har Infor projektet gjordes en laserscanning
v vantar vi pa rapporten. Generellt for av hela byggnaden, som legat till grund

dorrar och glaspartier tror vi inte det for att bygga upp en BIM-modell. |

ska vara nagra problem, eventuellt kan och med scanningen kan vi ocksa
z nagra staldorrar innehalla asbest. ga runti'street view' i byggnaden via VAD HAR VI LART OSS?
% inmatningskonsultens webverktyg.
E: Det har har varit en klar férdel under En miljoinventering tar nagra veckor, sa se
% oversiktsinventeringen, som till stor del till att fa den bestalld och gjord sa snart
S har kunnat ske helt digitalt. som mojligt efter projektstart!
5 Att jobba med en point cloud-modell
2 har gjort inventeringsarbetet fantastiskt

mycket enklare, men ar kanske mer
ekonomiskt forsvarbart i den har
Mark & Measure X typen av storre byggnader med hogt
® . kulturhistoriskt varde.
> 2] (¢ @ *
< Distance Polygon Orthogonal Point
=
% Horizontal
: I C Y
Distance Polygon Rectangle
Vertical
1) () (=]
— Distance Polygon Rectangle
= o ]
(2]
<
@ O =  Bredd pa glasparti 0.80m
. V)%
g Skarmdump fran Iaserscannir;gens web-baserade 'street view'".
g
Kaminsky OPPNA DIN DORR! ggmm
=il BYGGANDE
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0]
=
% L1}
Oversiktsinventering
z
= . .
z Genom att ge dorrar och glaspartier
2] 0 5 0 5
litteran direkt i BIM-modellen, liknande
Naturskyddsféreningen, kan vi fa ut
Schedules i Revit som raknar ut antal
z at oss, av respektive typ av dorr- och Properties X
0] . . .
z glasparti. Den har informationen
= K q clerial G - | Basic Wall s
o an_ s al-’W S J_eras Jerleluglie i | Interior Generic - 50mm
@ projekteringen vi kommer.
2 Wialls (1) v | H@ Edit Type
o Text Ao
o) : —
= Reuse littera ‘GPO1
= Segments and Fittings 2
PFV Exclude
- - Structural &
<(R1-Existing glass partitions> Structural [l VAD HAR VI LART OSS?
o = = = Enable Analytical Mode .
% Reuset‘li'r‘rera Length Base Constraint Calculated area e ke tlolrbeanig V| kommel’ att JObba Vidare med en
2 Dimensions Bow _ _
@ 60 Properties help Rowly integration mellan BIM-modellen och
= — CCBuilds importmall under hdsten.
Q CTh o ;2% i | 1-310812-060-01 - PLA... X
? |
GPO1
GPOT ‘060 229 mf | SN J\
070
GPO1
_ GPOt 070 41w |
=2
o GPOZ-tr3
o GPO2-tr3 070 29 |
S
e 080
GRO1
GPO1 1080 220 m°
090 /%
GPO1 ’/\— P .
i GPO1 ‘0s0 T6 m Y Y '
= —
i Skarmdump fran Revit som visar hur littrering av befintliga dorrar & glaspartier i
% modellen kan generera en automatisk méangdning genom Schedules.
Kaminsky OPPNA DIN DORR! e
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O]
=
'% L1}
Oversiktsinventering R L X E—
=z Hnnerdérm vit, med glasruta’ ‘ — Rl = - A OM A AK 5 Kolla ljudklass i 36 6000
; : ntré lastorygga ) 'TJ. * . ! ] om A, BR Kolla brandskyd {«16 8000
<E( lnformatlonen frén ReVIt_ !merrasad,_}m __ i ﬂ}},“ b } 4 4 5 S 1
» . {Innerdérr svar : i L _ 3s oM A AK 4 4 3 Kolla judklass i a7 4500 1
schedules har sedan exporterats till I : . ‘i f _ | 22 si oM A, AK 4 4 4Ko||ad'udmassi 198 33000 12
: : , S s | : | OM _ABR 4 8§ GKollabmndskyd 202 42000
materialhanteringsplanen, som ar ett > | oM A8 30000
oM ,
kontinuerligt uppdaterat och levande [ I S—
z dokument som samlar information, .
@ o - 0 9 f
z fragestallningar och beslut kring :
P
o aterbruk av byggnadens alla inventarier.
i _ | 4 A 6 Kollaludklassi 36 6000 14
d L Flal o, ToRinus 43 Bls OM A BR Kolla brandskyd 3400 30000 3
§ Genom att ladda upp stalDérar Envépart Plan , wapphus 45 I — ] Kolabrandskyd 2046 16000] 3
> . . . .
é mate”alhante”ngsplanen tl” CCBUIld Skarmdump av materialhanteringsplanen/oversiktsinventeringen, som &r en Excelfil.
> Produktbanken, har vi kunnat fa ut
< . .. . A
z klimat- och kostnadsdata for respektive VAD HAR VI LART OSS?
roduktkategori. Utdver den generella oo 0 s : ;
l? J : : d . CCBuild Produktbankens vardeanalys
aterbrukspotentialen i form av mangd, Innerddrrar & glaspartier ) ) .
_ . ar ett superbra verktyg for att fa
skick och demonterbarhet, sa ligger B} : . : .
" _ _ : overblick pa potentiella klimat- och
= klimat- och kostnadsbesparing till .
= . : , kostnadsbesparingar!
> stor grund for beslut kring vad som ar
= viktigast att aterbruka - var gor vi storst Genom CCBuilds nya importmall kan man
= skillnad? forst gora oversiktsinventeringen i Excel -
O " - o
5 ’ — : . vilket generellt gar snabbast - och sedan
Oversiktsinventeringen sammanstalldes : . . .
: : . importera den till Produktbanken for att fa
sedan i en presentation tillsammans . .
. o o, . : E ut vardeanalysen.
med forslag pa atgarder och vidare -
arbete. Det gjorde inventeringen mer
- lattsmalt och lattillganglig for projektets
o - . 0f 00 99 000 0
- olika intressenter.
:2 Kaminsky 22/05/06 | GIRKULARITETSSTRATEG! | BLASTERN QL
2
Exempelutdrag pa hur 6versiktsinventeringen ocksa kan visualiseras, pa ett mer |attillangligt satt.
= .' \_/
o
S
o
<
@
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=
=
<
=
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=
=
P
5 Bestallare Gotaleden
z
Z Entreprenor The Carpenters
O . 2
% Arkitekt Kaminsky
< Entreprenadform
S Utférandeentreprenad/
2 totalentreprenad
Plats Floda
Projekt Om- och tillbyggnad
» av gammal industrilokal till
. besokscentrum for Gétaleden
)
g Ungefarlig BTA 400 m?
> Projektperiod 2021-
; Garveriet (The Tannery Club)
=
= .' "/
x
S
<
(O
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BROMMA SJUKHUS

BLASTERN 11

GARVERIET

Handlingsplan

Garveriet ar ett omrade av gamla
industribyggnader i Floda, som
etappvis har byggts om for att husera
verksamheter som fokuserar pa
hallbarhet och omstallning. Just det
har projektet omfattar ombyggnad
och tillbyggnad av en byggnad kallad
Magasinet. Har ligger lokalerna for
The Tannery Club, en verksamhet
som inriktar sig mot frilufts- och
traningsaktiviteter kring intilliggande
Gotaleden. Lokalerna innehaller
reception, lounge och kontor, samt
traningsutrymmen med tillnérande
omkladningsrum, dusch och bastu.

Ett aterbrukat parti & tva restpartier i den fardiga traningslokalen & receptionen.

Projektet var relativt litet och med
en tajt tidsplan. Det innebar ett
cirkularitetsarbete med valdigt lite
handlingsplan men valdigt mycket
handling. Utgangspunkten var alltid
aterbrukat forst, och genom direkt
kontakt med entreprendren kunde
diskussioner och inkdp l16sas snabbt
och smidigt.

| projektet demonterades och
ateranvandes inga befintliga dorrar.
Istallet anvandes en kombination av
restpartier fran ett annat projekt pa
Garveriet, samt inkdp fran externa
aktorer.

VAD HAR VI LART OSS?

Direkt kommunikation mellan arkitekt
och entreprendren pa plats under
bygget forenklade beslut kring inkop och
atgéarder relaterat till cirkularitet.

Den tajta tidplanen gjorde det i slutdndan
dock svart att hitta dorrar som matchade
gestaltningskonceptet fullt ut.

Kaminsky

OPPNA DIN DORR!
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2
Restinventering
<
% Det fanns ett fatal nya dorrar 6ver fran
v ett tidigare projekt i en av de andra

byggnaderna pa Garveriet. Dessa hade

legat lagrade i ett oanvant utrymme och
z kunde inventeras. Alla dorrar utom en
% svangdorr kunde sedan ritas in i det nya
g projektet under bygghandling.
>
<
=
=
2

VAD HAR VI LART 0SS?
= Restpartier ar inte aterbruk i sin striktaste
: mening - men det ar battre att de anvands
< an aker till tippen! Minimering av spill ar
B ett minst lika viktigt i arbete i arbetet mot
byggnader med mindre klimatpaverkan.

- V%
>
<
(O]
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@
=
z
=
. Transport Lagring
=
=
= Transport [6stes av byggentreprendren. Lagring skedde pa platsien av
(2] o o .

Brattons Aterbruk och Aterbruket Garveriets lokaler.

Alelyckan - varifran alla dorrar och

glaspartier kdptes in - |dg pa vagen
2 fran entreprendrens huvudkontor ut till
@
o :
= projektplatsen.
o
0
5
[a)]
o
>
xg
(2]
o
o)
-
<<
=z
n
D
T
g
)
*
<
=
=
O
o
[an]
; VAD HAR VI LART 0SS?
oc
= : . )
2 God dialog med entreprendren ar a och
® o! Lyssna pa varandra och dra fordel av

varandras erfarenheter.
= ."
x
w
>
oc
<
O]
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Bygghandling

SAMMANFATTNING

Eftersom antalet dorrar i projektet

var sa fa - cirka tio - gjordes inga
uppstallningsritningar. Istallet skrevs
en enkel lista med vilka dérrar som
behovdes, inklusive modulméatt och
hangning. Dessa kdptes in via Brattons
Aterbruk, som entreprendren hade
|6pande dialog med utifran listan pa
vad vi behovde.

NATURSKYDDSFORENINGEN

Fonster som koptes in fran Aterbruket Alelyckan.

ATERBRUKAT ENTREPARTI

En befintlig dppning i fasaden skulle
byggas igen med ett entréparti i glas.
Att bestalla ett nytt mattanpassat

parti hade varit dyrt, och dessutom
svart att aterbruka ndgon annanstans

i framtiden. Istéllet ritade vi ett som
byggde pa att ett nytt dorrparti
platsbyggs ihop med aterbrukade
fonster. Vi tog fram totalt dppningsmatt
pa partiet tillsammans med storlek

pa det nya dorrpartiet, som ram for
vilka matt pa aterbrukade fonster som
behdvdes. Med det som underlag akte
vi pa shoppingrunda pa Alelyckans.

Vi pusslade ihop kompositionen

pa plats utifrdn utbudet och ritade
bygghandlingen darefter.

VAD HAR VI LART OSS?

Eftersom projektet var sa litet kunde
mycket |[6sas genom direktkontakt
mellan entreprendr och arkitekt/

e i s var | s e aterbrukskonsult. Dokumentationen
i form av mejl och sms ar kanske inte
100% skalbar, men val dialogen i sig!

18x10 10x10 10x10 18x10

BROMMA SJUKHUS

Del av bygghandling med aterbrukat fonsterparti som kunde konfigureras pa olika sétt.

BLASTERN 11

GARVERIET
S
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=
E n L | ] | ] | | | |
Kvalitetssakring Rekonditionering
<
=
= Dorrar som koptes in via Brattons Alla dorrar var i tillrackligt bra skick for
Aterbruk kvalitetssakrades av dem. att inte behdva rekonditioneras, men VAD HAR VI LART 0SS?
Brandkonsulten stéllde krav pa komplstterades med nya beslag. Alla Aven i ett litet projekt kan det vara svart
brandklass EI30 pa dérrparti mellan dorrar behdlls i originalkulor. att hitta ett tillrackligt stort antal likadana
= o - o .. o
5 tva brandceller, som sakrades genom aterbrukade dorrar pa marknaden.
=z o o o .
= den klisteretikett som satt kvar pa Lat det vara utgangspunkten for
S partiet, samt genom okular besiktning. gestaltningskonceptet! Istallet kan till
g Dorrpartiet kompletterades med ny exempel vagg- och kontrastkulorer, eller
< magnetddrrstangare. detaljer som foder och beslag, bli det som
2 far allt att hanga ihop i slutandan.
=z
>
<
=
=
2
- ."
E
E Brandklassat entréparti EI60 enligt etikett. Entréparti av aterbrukade fonster.
(O]
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2
'% o | am | |
Atermontering Forvaltning
<
=
= | jakten péa aterbrukade innerdorrar Projektet ar fortfarande under
hittade vi kontorsdorrar med lite byggnation. VAD HAR VI LART 0SS?
konstigt utformade dorrblad, vilket
skulle krava ett bredare dorrfoder. Man kommer aldrig kunna l16sa
z Detta gjorde vi da till en medveten alltiforhand. Som arkitekt och
% designprincip dar vi aven inkluderade aterbrukskonsult ar det viktigt att snabbt
g sockeln. kunna tanka om och hitta nya I6sningar
% och designprinciper utifran radande
S utbud. LPP - Léses P4 Plats - har fatt en
o helt ny innebdord... :)
=
=z
>
<
=
=
2
= Y \_“/
E Ett extra brett gratt dorrfoder blev ett gestaltningskoncept for att kunna anvanda de
(0] aterbrukade dorrarna & samtidigt klara tillgangligheten.
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Kom forbi pa en kaffe!

Viktor Rydbergsgatan 14, Géteborg
Skeppsbron 44, Stockholm

VAR DORR STAR ALLTID OPPEN! ;)
Forfattare

‘v
Maja Lindborg, Kaminsky Arkitektur

am
Granskare = S
Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur O p p n a d I n d 0 rr!

Aimee Mackenzie, Kaminsky Arkitektur

ien,nvgvlstrékaaminikvAA;ktitiftur EN PRAKTISK PROJEKTERINGSGUIDE FOR
OVISe = ssOn, ATy P e ATERBRUKADE DORRAR & GLASPARTIER

Karl Warrol, Kaminsky Arkitektur

Tredjepartsgranskning av VL Svenska Miljoinstitutet,
White Arkitekter samtinblandade parteride olika

referensprojekten.
Ka m i n S ky ‘ ‘\ Centrum for
arkitektur i %5@&@5@



